

Relatório de Sprint – 3

Título do Projeto: Projeto Conecte

Grupo: Arthur Alves Brito, Giovanna Giannini, Leonardo Santos Filho, Luan Neves, Lucas Pereira, Pedro Henrique Lopes, Ruy Paiva

Período da Sprint: 07/05/26 - 20/05/26

Scrum Master: Luan Neves

Board do Projeto: [Link](#)

Repositório Git: [Link](#)

1. Sprint Backlog

Tabela de acompanhamento das histórias da sprint.

Task name	Assigned to	Start	Due	↑ Bucket	Status	Priority	Labels
🔗 Aula 2	👤 LP Lucas Pere...		5/9/2026	Sprint 03: 07/...	🟢 Completed	🔴 Important	10 - Effort ✕ Aula ✕
🔗 Estudar ferramentas com IA e design	👤 LP +5		5/30/2026	Sprint 03: 07/...	🟢 Completed	🔴 Important	6 - Effort ✕ Aula ✕
🔗 Lanche comunitário ~ Aula 2	👤 LP +5			Sprint 03: 07/...	🟢 Completed	🟡 Medium	3 - Effort ✕ Organização ✕
🔗 Coletar assinatura do uso imagem dos participantes d...	👤 Giovanna ...			Sprint 03: 07/...	🟢 Completed	🟡 Medium	2 - Effort ✕ Organização ✕
🔗 Conferir com o Virgil como podemos substituir a aula...	👤 LP L			Sprint 03: 07/...	🟢 Completed	🟡 Medium	3 - Effort ✕ Organização ✕

Observação:

Status: *Todos os itens foram concluídos.*

2. Burndown Chart



Legenda:

Burndown – Sprint 3

3. Análise do Burndown

O gráfico demonstra que a equipe conseguiu concluir todas as atividades até o fechamento da sprint (20/05/2026), garantindo a entrega principal da aula 2 e suas documentações.

4. Artefatos Produzidos

- Slides das Aulas 2 e 3: Criação dos materiais didáticos para dar suporte ao ensino presencial das metodologias ativas. [Link Slides Aula 2](#) / [Link Slides Aula 3](#)
-

5. Atualização com o Parceiro

- Mudança no cronograma: Foi alinhado com todos os alunos do projeto que a aula 3 precisou ser incorporada junto ao dia da aula 4, a pedido da maioria dos alunos.
-

6. Participação do Calouro

Os calouros Arthur Alves e Ruy Paiva fazem parte da equipe. Durante a Sprint 3, Arthur Alves de Brito e Ruy Paiva estiveram diretamente alocados e participaram dos **estudos sobre as ferramentas apresentadas e da organização do lanche comunitário aos beneficiados**.

7. Impedimentos e Desvios

Houve um pedido por parte da maioria dos beneficiados do projeto para adiar a aula do dia 16/05/2026 para o dia 23/05/2026, devido a uma colisão de horário com o conselho de classe na escola que os mesmos atuam. Com isso, a aula foi adiada e tivemos as aulas 3 e 4 no mesmo dia (23/05/2026), apesar do tempo diminuído, não houve perda na qualidade do conteúdo.

8. Retrospectiva

O que funcionou bem

- A mobilização conjunta da equipe para organizar e executar a segunda aula prática foi um sucesso.
- Comunicação e organização com instituição para a execução do projeto.

O que precisa melhorar

- Divulgação do projeto via Instagram.

Ação concreta para a próxima sprint

- Criação do perfil para o projeto no Instagram.
-

9. Planejamento da Próxima Sprint

A Sprint 4 + Semana 9 (21/05/26 - 10/06/26) terá foco exclusivo no andamento das aulas e suporte logístico. As tarefas programadas no backlog para esta iteração são:

- Ministras as Aulas 3 e 4
- Realizar lanche comunitário junto aos beneficiários
- Criação do perfil no Instagram
- Decidir oficialmente o que será feito quanto ao site do projeto
- Reservar auditório para o seminário do projeto