

Relatório da Semana 9 / Sprint – 4

Título do Projeto: Projeto Conecte

Grupo: Arthur Alves Brito, Giovanna Giannini, Leonardo Santos Filho, Luan Neves, Lucas Pereira, Pedro Henrique Lopes, Ruy Paiva

Período da Sprint: 21/05/26 - 10/06/26

Scrum Master: Luan Neves

Board do Projeto: [Link](#)

Repositório Git: [Link](#)

1. Sprint Backlog

Tabela de acompanhamento das histórias da sprint.

Task name	Assigned to	Start	Due	↑ Bucket	Status	Priority	Labels
Aula 3/4	LP Lucas Pere...		5/23/2026	Semana 9 (Revisão): 21/05/26 - 27/05/26	Completed	Important	10 - Effort X Aula X
Lanche comunitário - Aula 4	LP +5			Semana 9 (Revisão): 21/05/26 - 27/05/26	Completed	Medium	3 - Effort X Organização X
Criação do perfil para o projeto no instagram	LP LP			Semana 9 (Revisão): 21/05/26 - 27/05/26	Completed	Medium	2 - Effort X Organização X
Site do projeto (on hold / próximo semestre)	ARTHUR A...			Sprint 04: 28/05/26 - 10/06/26 X	Completed	Medium	10 - Effort X Organização X
Reserve auditório para 27/06	Giovanna ...			Sprint 04: 28/05/26 - 10/06/26 X	Completed	Medium	2 - Effort X Organização X
Encontro Final	LP +4			Sprint 04: 28/05/26 - 10/06/26 X	Completed	Medium	10 - Effort X Aula X

Observação:

Status: *Todos os itens foram concluídos.*

2. Burndown Chart



Legenda:

Burndown – Semana 9 / Sprint 4

3. Análise do Burndown

O gráfico demonstra que a equipe conseguiu concluir todas as atividades até o fechamento da sprint (10/06/2026), garantindo a entrega principal das aulas 3 e 4 e suas documentações.

4. Artefatos Produzidos

- Slides da Aula 4: Criação dos materiais didáticos para dar suporte ao ensino presencial das metodologias ativas. [Link](#)
-

5. Atualização com o Parceiro

- Site do projeto: O grupo definiu que o site do projeto será criado no próximo semestre, onde teremos o material necessário para expor informações relevantes ao público.
-

6. Participação do Calouro

Os calouros Arthur Alves e Ruy Paiva fazem parte da equipe. Durante a Sprint 4, Arthur Alves de Brito e Ruy Paiva estiveram diretamente alocados e participaram dos **estudos sobre as ferramentas apresentadas e da organização do lanche comunitário aos beneficiados**.

7. Impedimentos e Desvios

O grupo definiu que o site do projeto não será postado por enquanto, devido à falta de material relevante para preencher o mesmo. Ficou definido que o site será feito no próximo semestre.

8. Retrospectiva

O que funcionou bem

- A mobilização conjunta da equipe para organizar e executar a terceira e quarta aula prática foi um sucesso.
- Reserva do auditório para o seminário.

O que precisa melhorar

- Planejamento e execução quanto aos meios de divulgação do projeto

Ação concreta para a próxima sprint

- Organizar documentações do projeto e seminário.
-

9. Planejamento da Próxima Sprint

A Sprint 5 (11/06/26 - 24/06/26) terá foco exclusivo na documentação do projeto e organização para o seminário. As tarefas programadas no backlog para esta iteração são:

- Organizar documentação do projeto
- Criar formulário para inscrições no seminário do projeto
- Convidar palestrantes para o seminário