

Relatório de Sprint – 5

Título do Projeto: Projeto Conecte

Grupo: Arthur Alves Brito, Giovanna Giannini, Leonardo Santos Filho, Luan Neves, Lucas Pereira, Pedro Henrique Lopes, Ruy Paiva

Período da Sprint: 11/06/26 - 24/06/26

Scrum Master: Luan Neves

Board do Projeto: [Link](#)

Repositório Git: [Link](#)

1. Sprint Backlog

Tabela de acompanhamento das histórias da sprint.

Task name	Assigned to	Start	Due	↑ Bucket	Status	Priority	Labels
Organizar documentação final do projeto	  LP +5			Sprint 05: 11/06/26 - 24/06/26 ×	Completed	Medium	10 - Effort × Organização ×
Formulário seminário 27/06	  LP L		6/11/2026	Sprint 05: 11/06/26 - 24/06/26 ×	Completed	Medium	5 - Effort × Organização ×
Convidar palestrantes para o seminário	  LP			Sprint 05: 11/06/26 - 24/06/26 ×	Completed	Medium	10 - Effort × Organização ×

Observação:

Status: *Todos os itens foram concluídos.*

2. Burndown Chart



Legenda:

Burndown – Sprint 5

3. Análise do Burndown

O gráfico demonstra que a equipe conseguiu concluir todas as atividades até o fechamento da sprint (24/06/2026), garantindo a organização do seminário do projeto.

4. Artefatos Produzidos

- Formulário de inscrição do seminário. [Link](#)

5. Atualização com o Parceiro

- Convite dos palestrantes do seminário: Foram convidadas 4 pessoas para palestrar no evento, sendo elas:
 - DELIENE BARROS (Professora e doutoranda em engenharia)
 - KARINE RODRIGUES (Bacharel em Direito e estudante de Psicologia)
 - JULIO GOMES (Professor e diretor executivo da SCI – Brasil))
 - GABRIEL MENDES (Professor, Doutor em engenharia e Influenciador)
-

6. Participação do Calouro

Os calouros Arthur Alves e Ruy Paiva fazem parte da equipe. Durante a Sprint 4, Arthur Alves de Brito e Ruy Paiva estiveram diretamente alocados e participaram da **organização da documentação do projeto**.

7. Impedimentos e Desvios

O grupo não enfrentou impedimentos ou desvios na Sprint 5.

8. Retrospectiva

O que funcionou bem

- Convite para os palestrantes do seminário
- Preenchimento do formulário para mensurar a quantidade de participações no evento

O que precisa melhorar

- Não houveram pontos a melhorar, devido à somente poucas atividades terem sido desenvolvidas na sprint.

Ação concreta para a próxima sprint

- Execução do seminário e finalização do projeto
-

9. Planejamento da Próxima Sprint

A Sprint 6 (25/06/26 - 08/07/26) terá foco exclusivo na execução do evento final do projeto e mensurar impacto do projeto através de pesquisa. As tarefas programadas no backlog para esta iteração são:

- Execução do evento/seminário do projeto
- Criação e envio do formulário para feedbacks do projeto
- Publicação do projeto no Instagram