

Relatório de Sprint – 6

Título do Projeto: Projeto Conecte

Grupo: Arthur Alves Brito, Giovanna Giannini, Leonardo Santos Filho, Luan Neves, Lucas Pereira, Pedro Henrique Lopes, Ruy Paiva

Período da Sprint: 25/06/26 - 08/07/26

Scrum Master: Luan Neves

Board do Projeto: [Link](#)

Repositório Git: [Link](#)

1. Sprint Backlog

Tabela de acompanhamento das histórias da sprint.


Task name	Assigned to	Start	Due	↑ Bucket	Status	Priority	Labels
Publicação em rede	  +5			Sprint 06: 25/06/26 - 08/07/26 ×	Completed	Medium	1 - Effort × Organização ✓
Adicionar feedback dos alunos no site (on hold / próximo semestre)	 A			Sprint 06: 25/06/26 - 08/07/26 ×	Completed	Medium	2 - Effort × Organização ✓
Enviar e enviar pesquisa de feedback para os alunos	 Luan Vitor ...			Sprint 06: 25/06/26 - 08/07/26 ×	Completed	Medium	3 - Effort × Organização ✓
Seminário	  +5	6/2...		Sprint 06: 25/06/26 - 08/07/26 ×	Completed	Medium	10 - Effort × Organização ✓

Observação:

Status: *Todos os itens foram concluídos.*

O evento *IFMG SUMMIT* foi realizado com sucesso, trazendo os 4 palestrantes convidados para contribuírem com o fechamento do projeto. O seminário teve como foco falar sobre tecnologia e inovação na área da educação, assim como as oficinas oferecidas na iniciativa

2. Burndown Chart



Legenda:

Burndown – Sprint 6

3. Análise do Burndown

O gráfico demonstra que a equipe conseguiu concluir todas as atividades até o fechamento da sprint (24/06/2026), garantindo a execução do seminário e envio do formulário para feedbacks do projeto.

4. Artefatos Produzidos

- Formulário de feedbacks para o projeto. [Link](#)
 - Posters de divulgação do seminário do projeto. [Link](#)
-

5. Atualização com o Parceiro

- Todos os palestrantes convidados para o evento compareceram e realizaram suas devidas apresentações com sucesso.
-

6. Participação do Calouro

Os calouros Arthur Alves e Ruy Paiva fazem parte da equipe. Durante a Sprint 4, Arthur Alves de Brito e Ruy Paiva estiveram diretamente alocados e participaram da **organização do seminário final e publicação do projeto nas redes sociais**.

7. Impedimentos e Desvios

Apesar do formulário de inscrição do projeto ter tido cerca de 100 inscrições, o total de pessoas que compareceram de fato foi cerca de 20 inscritos. Apesar disso, todas as apresentações foram feitas de acordo com o planejado, sem impactar na qualidade do conteúdo.

8. Retrospectiva

O que funcionou bem

- Comprometimento dos palestrantes com o evento
- Finalização da primeira ocorrência do projeto com sucesso

O que precisa melhorar

- Direcionar melhor os convites para os próximos eventos, evitando de comparecer apenas cerca de 20% dos inscritos novamente
-