

Relatório Consolidado de Atividades Individuais

Título do Projeto: Projeto Conecte

Grupo: Arthur Alves Brito, Giovanna Giannini, Leonardo Santos Filho, Luan Neves, Lucas Pereira, Pedro Henrique Lopes, Ruy Paiva.

Board do Projeto: [Link](#)

Repositório Git: [Link](#)

Este documento serve como o registro consolidado das atividades individuais dos membros da equipe ao longo do semestre. Conforme alinhado com o professor (Virgil) da disciplina, este formato substitui as entradas semanais individuais do Diário de Bordo no Moodle, apresentando de forma coesa as contribuições, o tempo de dedicação, os aprendizados e os impedimentos de cada integrante durante a execução do Projeto Conecte.

Cada integrante ficou responsável por inserir as próprias contribuições no documento.

Registros Individuais da Equipe

1. Luan Neves (Scrum Master)

Período (Sprint)	Resumo das Atividades	Tempo (h)	Maior Aprendizado	Impedimentos e Soluções
Sprints 1 e 2	Diagnóstico do parceiro, mapeamento técnico e validação da definição do problema.	[20h]	Aprimoramento prático em cerimônias e artefatos ágeis (Scrum Master),	Dificuldade inicial para alinhar horários com os parceiros.

Período (Sprint)	Resumo das Atividades	Tempo (h)	Maior Aprendizado	Impedimentos e Soluções
	- Estruturação do Product Backlog, Cronograma de Sprints e Definição de Pronto (DoD). - Elaboração do Plano de Riscos e Termos de Parceria/Divulgação. - Criação do formulário de inscrição e realização da 1ª e 2ª triagem de inscritos. - Estruturação do repositório no GitHub. - Inclusão e integração de calouros. - Definição de ferramentas para as aulas, envio de instruções aos alunos e organização/realização da Aula 1.		além da experiência de realizar triagens e organizar o escopo inicial do projeto com a comunidade.	Solução: Comunicação assíncrona eficiente e divisão clara de papéis no Backlog.
Sprints 3 e 4	Estudo prévio e aprofundamento em ferramentas de IA e	[20h]	Desenvolvimento de habilidades de didática e	Baixa adesão ou ausência de alunos em

Período (Sprint)	Resumo das Atividades	Tempo (h)	Maior Aprendizado	Impedimentos e Soluções
	design para aplicação didática. • Organização da logística e do lanche comunitário nas Aulas 2 e 4. • Alinhamento direto com o professor Virgil sobre a estratégia de substituição da aula do dia 16/05 para os alunos ausentes • Participação, suporte e moderação do Encontro Final.		adaptação de plano de aula lidando com imprevistos (ex: faltas de alunos).	datas específicas. Solução: Negociação rápida com a coordenação (Virgil) para criar opções de reposição.
Sprints 5 e 6	• Organização e fechamento da documentação final do projeto • Criação, elaboração e envio de formulários e pesquisas de feedback para os alunos participantes.	[20h]	Visão analítica sobre a coleta e avaliação de métricas e feedbacks para medir o real impacto do projeto na comunidade.	Atraso na resposta de feedbacks pelos alunos. Solução: Disparos de lembretes e organização antecipada dos

Período (Sprint)	Resumo das Atividades	Tempo (h)	Maior Aprendizado	Impedimentos e Soluções
	• Elaboração do formulário para o seminário de 27/06. • Preparação do Seminário de encerramento e publicação em rede. • Planejamento de melhorias futuras (adição do feedback dos alunos no site, colocado on hold para o próximo semestre).			formulários de encerramento.

2. Giovanna Giannini

Período (Sprint)	Resumo das Atividades	Tempo (h)	Maior Aprendizado	Impedimentos e Soluções
Sprints 1 e 2	• Definição das ferramentas educacionais a serem utilizadas nas aulas.	[20h]	O planejamento prévio das sprints e o mapeamento de riscos foram	Identificamos a necessidade de adotar um termo de uso de imagem para a

Período (Sprint)	Resumo das Atividades	Tempo (h)	Maior Aprendizado	Impedimentos e Soluções
	• Estruturação do cronograma de sprints do projeto. • Levantamento e mapeamento de riscos operacionais. • Realização da segunda triagem dos candidatos inscritos. • Elaboração do Termo de Uso de Imagem. • Coleta de assinaturas e digitalização dos termos firmados pelos alunos. • Participação e acompanhamento das atividades referentes à primeira aula.		fundamentais antes de iniciarmos as tarefas. Com isso, a primeira aula teve uma execução segura e com poucos imprevistos, ficando claro que desenhar o fluxo com antecedência é a melhor forma de evitar gargalos operacionais no grande dia.	divulgação dos registros feitos em sala de aula. Portanto, foi preciso redigir o documento e recolher as assinaturas dos alunos.
Sprints 3 e 4	• Estudo das ferramentas de IA e design para as próximas aulas • Coleta de assinaturas dos novos alunos (Termo de Imagem). • Participação na Aula 2 e 4 do curso. • Organização e participação no	[20h]	Aprender a utilizar ferramentas de IA e design para as aulas, aprendi coisas que não sabia e que passei a usar no dia a dia.	O principal impedimento foi conciliar o tempo entre as atividades do projeto, os estudos e os demais compromissos da equipe. Para superar esse desafio, as tarefas foram divididas entre

Período (Sprint)	Resumo das Atividades	Tempo (h)	Maior Aprendizado	Impedimentos e Soluções
	lanche compartilhado durante as aulas. Criação e estruturação do perfil do projeto no Instagram.			os integrantes, com definição de prioridades e acompanhamento do cronograma, garantindo a conclusão das atividades dentro do prazo.
Sprints 5 e 6	- Organização geral do seminário final do projeto, incluindo reserva do auditório do campus, convidar os palestrantes, criar formulário de inscrições dos alunos e divulgação do evento. - Publicação nas redes divulgando o trabalho realizado. Organização do documento final.	[20h]	Aprendizado no planejamento e organização de eventos, estratégias de divulgação e como aumentar o alcance do evento.	Dificuldade para conciliar a disponibilidade dos palestrantes com a data do evento e a dificuldade de encontrar inscritos, sendo necessário reforçar a divulgação.

3. Leonardo Santos Filho

Período (Sprint)	Resumo das Atividades	Tempo (h)	Maior Aprendizado	Impedimentos e Soluções
Sprints 1 e 2	Gestão de marca e estratégia de divulgação do projeto; apoio no planejamento das diretrizes pedagógicas e definição de materiais didáticos	20h	O impacto de uma comunicação assertiva e constante na atração de público para projetos de extensão	Impedimento: Necessidade de definir a identidade visual do projeto. Solução: Elaboração de peças gráficas focadas na clareza e alcance.
Sprints 3 e 4	Execução do plano de mídia e engajamento; suporte direto na docência e preparação de aulas; elaboração de documentos e relatórios parciais.	20h	Desenvolvimento de habilidades de comunicação interpessoal e didática, essenciais para a transmissão de conhecimento técnico.	Impedimento: Complexidade em conciliar a criação de material de aula com a rotina de divulgação. Solução: Otimização de tempo através de ferramentas de automação e planejamento semanal
Sprints 5 e 6	Coordenação da campanha de	20h	Domínio no gerenciamento	Impedimento: Baixa adesão em

Período (Sprint)	Resumo das Atividades	Tempo (h)	Maior Aprendizado	Impedimentos e Soluções
	marketing final (evento de encerramento); auxílio na sistematização da documentação final e revisão técnica de relatórios		de dados de projeto, organização de relatórios técnicos e técnicas de conversão de público	determinada etapa da divulgação. Solução: Intensificação da estratégia de divulgação em canais diretos e segmentados.

4. Lucas Pereira

Período (Sprint)	Resumo das Atividades	Tempo (h)	Maior Aprendizado	Impedimentos e Soluções
Sprints 1 e 2				
Sprints 3 e 4				
Sprints 5 e 6				

5. Pedro Henrique Lopes

Período (Sprint)	Resumo das Atividades	Tempo (h)	Maior Aprendizado	Impedimentos e Soluções
Sprints 1 e 2	• Levantamento bibliográfico sobre Inteligência Artificial aplicada à educação. • Estudo de conceitos fundamentais de IA, IA generativa e engenharia de prompts. • Pesquisa e análise de ferramentas como ChatGPT, Gemini e Canva IA. • Planejamento do conteúdo que seria apresentado aos professores. • Organização do cronograma das capacitações e definição da	20h	O aprofundamento nos estudos permitiu compreender como a Inteligência Artificial pode apoiar o trabalho docente, tornando mais eficiente a elaboração de planos de aula, atividades, avaliações e materiais didáticos. Também foi possível identificar a importância do uso ético e responsável dessas	O principal desafio foi selecionar ferramentas que fossem gratuitas, intuitivas e adequadas para professores com diferentes níveis de conhecimento tecnológico. A solução foi testar diversas plataformas e escolher aquelas com interface simples e maior potencial de aplicação em sala de aula.

Período (Sprint)	Resumo das Atividades	Tempo (h)	Maior Aprendizado	Impedimentos e Soluções
	metodologia das aulas.		tecnologias no ambiente escolar.	
Sprints 3 e 4	- Desenvolvimento dos materiais de apoio para a capacitação. - Elaboração de apresentações e exemplos práticos de utilização da IA. - Testes das ferramentas em situações reais de planejamento de aulas. - Preparação de exercícios para os professores praticarem durante a oficina. - Ajustes finais no conteúdo e organização da capacitação.	20h	A realização de atividades práticas demonstrou que a Inteligência Artificial pode reduzir significativamente o tempo gasto na preparação das aulas, além de estimular a criatividade e facilitar a personalização dos conteúdos para diferentes turmas.	A principal dificuldade foi adaptar o conteúdo para professores com diferentes níveis de familiaridade com tecnologia. Para solucionar esse problema, o material foi organizado de forma progressiva, iniciando pelos conceitos básicos e avançando para aplicações mais práticas, sempre com demonstrações passo a passo.

Período (Sprint)	Resumo das Atividades	Tempo (h)	Maior Aprendizado	Impedimentos e Soluções
Sprints 5 e 6	• Publicação nas redes sociais divulgando o trabalho realizado e os resultados do projeto. • Organização e revisão do documento final do projeto de extensão. • Consolidação dos registros das atividades desenvolvidas. • Preparação e entrega da documentação final.	20 h	O encerramento do projeto evidenciou a importância de documentar todas as etapas desenvolvidas e divulgar os resultados alcançados para ampliar o impacto da ação extensionista. Também foi possível compreender como a organização das informações facilita a prestação de contas e a disseminação do conhecimento adquirido.	A principal dificuldade foi reunir e organizar todas as evidências produzidas durante o projeto, como fotos, registros e documentos. Para solucionar esse desafio, foi realizada uma revisão completa do material coletado, padronizando os arquivos e organizando a documentação antes da entrega final.

6. Arthur Alves Brito (Calouro Convidado)

Período (Sprint)	Resumo das Atividades	Tempo (h)	Maior Aprendizado	Impedimentos e Soluções
Sprints 1 e 2				
Sprints 3 e 4				
Sprints 5 e 6				

7. Ruy Paiva (Calouro Convidado)

Período (Sprint)	Resumo das Atividades	Tempo (h)	Maior Aprendizado	Impedimentos e Soluções
Sprints 1 e 2				
Sprints 3 e 4				
Sprints 5 e 6				