

Relatório de Sprint – 1

Título do Projeto: Projeto Conecte

Grupo: Arthur Alves Brito, Giovanna Giannini, Leonardo Santos Filho, Luan Neves, Lucas Pereira, Pedro Henrique Lopes, Ruy Paiva

Período da Sprint: 26/03/26 - 08/04/26

Scrum Master: Luan Neves

Repositório Git: <https://github.com/LuanNeves09/Projeto-de-Extensao-2026-1.git>

Commit da Entrega: a18c7e0ffdf370207b56ff3ca6325bd381b3fec

1. Sprint Backlog

Tabela de acompanhamento das histórias da sprint.

Task Name	Assignment	Status	Due	Bucket	Progress	Priority	Labels	Quick look
criação do formulário de inscrição				Sprint 01: 09/04/2	Completed	Important	2 - Effort ✕ Organização ✕	
Estruturação do repositório no GitHub	Luan Vitor Neves Silva			Sprint 01: 09/04/2	Completed	Medium	2 - Effort ✕ Organização ✕	
Descrição do plano de riscos				Sprint 01: 09/04/2	Completed	Medium	2 - Effort ✕ Organização ✕	
Divulgação do projeto				Sprint 01: 09/04/2	Completed	Urgent	10 - Effort ✕ Organização ✕	
Plano de Aulas				Sprint 01: 09/04/2	Completed	Important	10 - Effort ✕ Organização ✕	
Definir ferramentas a serem utilizadas nas aulas				Sprint 01: 09/04/2	Completed	Important	8 - Effort ✕ Organização ✕	0/6
Primeira triagem e filtro de inscrições no projeto				Sprint 01: 09/04/2	Completed	Medium	4 - Effort ✕ Organização ✕	
Termo de parceria / divulgação				Sprint 01: 09/04/2	Completed	Urgent	10 - Effort ✕ Épico ✕	1
Elaboração do plano de risco				Sprint 01: 09/04/2	Completed	Medium	2 - Effort ✕ Organização ✕	
Definição de DOD				Sprint 01: 09/04/2	Completed	Important	Épico ✕	
Cronograma de sprints				Sprint 01: 09/04/2	Completed	Important	Épico ✕	
Plano de risco				Sprint 01: 09/04/2	Completed	Medium	Épico ✕	
Product Backlog próprio				Sprint 01: 09/04/2	Completed	Important	Épico ✕	
Inclusão de pelo menos 1 calouro				Sprint 01: 09/04/2	Completed	Medium	3 - Effort ✕ Organização ✕	
Elaboração das mensagens para confirmação e lembren	Pedro Henrique Dos Santos Lopes			Sprint 01: 09/04/2	Completed	Medium	1 - Effort ✕ Organização ✕	

Observação:

Status: *Todos os itens foram concluídos.*

2. Burndown Chart



Legenda:

Burndown – Sprint 1

3. Análise do Burndown

Levando em consideração que a sprint 1 foi usada para organizar a base do projeto, as entregas foram consistentes e agregaram valor à organização das ideias. Houveram 2 tarefas movidas para a Sprint 2, elas são:

- Segunda triagem dos inscritos;
- Criação dos slides para a aula 2

4. Artefatos Produzidos

Durante esta sprint focamos em concentrar as tarefas no quadro do Planner.

O repositório no GitHub foi criado, nele é onde vamos controlar os documentos do projeto.

5. Atualização com o Parceiro

O principal meio de divulgação do projeto foi via e-mails para as secretarias das escolas da comunidade próxima ao instituto.

6. Participação do Calouro

Finalizamos a sprint com 2 calouros participantes no projeto, eles são Arthur Alves e Ruy Paiva. Ambos se disponibilizaram a participar das aulas nos sábados, e foi designado ao Arthur a criação do site para o projeto.

7. Impedimentos e Desvios

Não houveram problemas quanto ao que foi proposto pelo grupo para esta sprint.

8. Retrospectiva

O que funcionou bem

- Processo de seleção dos participantes
- Organização da estrutura do projeto
- Adesão e engajamento do público

O que precisa melhorar

- Conhecimento do grupo quanto à metodologia Scrum.

Ação concreta para a próxima sprint

- Aprofundar no conceito Scrum
-

9. Planejamento da Próxima Sprint

Começar a lecionar as aulas e colocar em prática as tarefas do backlog.